



Długoleka, 27.05.2019r.

BRG.0003.41.2019.EW/2

**Szanowny Pan  
Przemysław Poroszewski  
Radny Gminy Długoleka**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.04.2019r. (przekazane do tut. urzędu przez Biuro Rady Gminy 17 maja 2019 r.) dotyczące braku prac inwestycyjnych przy nawierzchni w Pruszwicach, informuję, iż prace, dotyczące remontu nawierzchni drogi ul. Szczęśliwej w Pruszwicach rozpoczęły się 6 maja 2019r. Termin wejścia w teren z robotami budowlanymi musiał być przesunięty na początek maja z uwagi na trwającą budowę osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Gwiazdnej w Pruszwicach, do której jedyny dojazd stanowi ul. Szczęśliwa. Właściciel firmy LmDom, Pan Robert Sakowicz, uprzedził Gminę Długoleka, iż ma zaplanowaną dostawę materiałów budowlanych na budowy domów i z uwagi na wiążące go terminy umowne z dostawcami i przyszłymi właścicielami domów nie może sobie pozwolić na przestój w realizacji swojej inwestycji. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca robót drogowych w porozumieniu z Panem Sakowiczem ustalił, iż droga będzie całkowicie zamknięta dla ciężkiego sprzętu dopiero od 6 maja 2019r..

Odnosząc się do drugiej części interpelacji dotyczącej wysypania przez Wykonawcę robót drogowych tłucznia na prywatnej działce, uprzejmie informuję, iż natychmiast po zgłoszeniu nam tego faktu przez jej właściciela, poproszono Wykonawcę o skontaktowanie się z nim celem wyjaśnienia. Sprawa została pomyślnie załatwiona.

Jednocześnie informuję, iż na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi inwestycja jest na ukończeniu, wykonano już nawierzchnię drogi i zjazdy na posesje, pozostały do wykonania pobocza z kruszywa, prace wykończeniowe i porządkowe.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 31.05.2019r., osobą odpowiedzialną za nadzorowanie inwestycji z ramienia Gminy Długoleka jest Pani Gabriela Wiercińska (tel. 71 32 30 216)

Z wyrazami szacunku

WOJCI GMINY  
  
Wojciech Błoński