
Kątna: Roboty drogowe i zamknięcie drogi

Etapy robót drogowych

ETAP 1 – ROZBIÓRKA OBIEKTU I BUDOWA PRZEPUSTU
W ramach etapu 1. planuje się zamknie odcinka drogi powiatowej nr 1920D w
związku z rozbiórką obiektu mostowego, budową przepustu, budową chodnika oraz
przebudową drogi, ul. Wrocławskiej w miejscowości Kątna. Orientacyjny czas
trwania etapu pierwszego to około 14 dni.

ETAP 2 – BUDOWA POŁOWY JEZDNI, ZJAZDU I DROGI Z KRUSZYWA
W ramach etapu 2. planuje się wykonanie konstrukcji połowy jezdni ul. Wrocławskiej
w miejscowości Kątna oraz budowę zjazdu bitumicznego i drogi z kruszywa.

ETAP 3 – BUDOWA POŁOWY JEZDNI I CHODNIKA
W ramach etapu 3. planuje się wykonanie konstrukcji połowy jezdni ul. Wrocławskiej
w miejscowości Kątna oraz budowę chodnika.


