
Sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Długołęka w roku 2022″

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł do realizacji w/w
zadania wybrano ofertę spółki REVOL Sp. zo.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30-31,
93-192 Łódź.
Umowa podpisana została w dniu 18 lipca 2022 r. z wyznaczonym ostatecznym
terminem realizacji na dzień 9 września 2022 roku.

W wyniku przeprowadzonej akcji zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie
42,095 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace przeprowadzono
na 27 posesjach na terenie gminy Długołęka. Całkowity koszt zadania wyniósł
28 318,27 zł. Realizacja przedmiotu umowy przebiegała zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Realizacja zadania współfinansowana ze środków NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW we Wrocławiu.


